
   

3. GESTIÓ 
 
3.2 Gestió de la construcció (construction management) 

 
Concepte 

 
Gestió general dels processos necessaris per dur a terme les operacions de construcció d'un projecte. Els 
contractistes dels diversos treballs de l'obra són contractats directament pel client. 

 
Forma d'actuació professional 

 
Aquests serveis professionals tenen com a objectiu satisfer les necessitats del client i assegurar la contractació, 
execució i acabament de les obres dins del termini previst, del pressupost establert i amb els estàndards de 
qualitat necessaris.  

 
Contingut 

 
El contingut dels serveis de gestió de la construcció (construction management) varia segons les necessitats del 
client. A títol indicatiu es proposa la següent relació de tasques: 
 
a) Preconstrucció 

 
• Supervisió d'amidaments i pressupostos 
• Contractació d'assegurances 
• Petició i comparació d'ofertes  
• Contractació de les obres i instal·lacions 

 
b) Construcció 

 
• Seguiment de terminis i costos 
• Coordinació i control del desenvolupament de les obres 
• Seguiment del pla de qualitat 
• Seguiment de l'aplicació del pla o plans de seguretat i salut en el treball 
• Control d'incidències en seguretat i salut 
• Supervisió de proves de l'obra 
• Recepció i liquidació 
• Gestió de la documentació final 
• Assistència al lliurament de claus i la postvenda 
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